

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
A través de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Unidad Administradora de Proyectos**

**Contrato de Crédito No. IDA-6448-HN
Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural) II**

ENMIENDA No. 1

**Proceso SDO Nacional N°: SAG-COMRURAL-II-SDO-O-27-2025
Ref. STEP: HN-SAG-483011-CW-RFB**

**“OBRA MENOR DE REMODELACIÓN UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS Y
OTRAS UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SAG. FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE
SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SAG”**

Fecha: 18 de julio de 2025

Considerando lo establecido en el Documento Solicitud de Oferta (SDO), en la Sección I. Instrucciones a los Consultores (IAO), numeral 5. Enmiendas y aclaraciones, nos permitimos hacer del conocimiento de los interesados, la siguiente corrección al Documento en referencia:

1) Sección I. Instrucciones a los Consultores (IAO), numeral 11.6 deberá leerse como se presenta a continuación:

11.6	La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: 180 días Calendario (6 meses) a partir de la recepción de la Orden de Inicio.
-------------	---

La presente Enmienda No. 1 pasa a ser parte integral del Documento Solicitud de Ofertas el resto de Documento permanece sin cambios.

Atentamente,


MSc, Rut W. Mora
Coordinadora Nacional

**Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad
Rural en Honduras (ComRural) II**